



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001456-2021**

Fecha **11 de noviembre de 2021**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad Contratante | MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIHVED) |
| Entidad de la que depende | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| Referencia | OFICIO NO. DGE-DJ-0522 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Entidad social o persona contratada | ARMADURA SOFIA SRL |
| RNC / Cédula | 1-30-21416-6 |
| Representante | JOAQUIN ENRIQUEZ ROMERO LARRAURI |
| Cédula Representante | |
| Modalidad del Contrato | OBRAS - PERSONA JURÍDICA |
| Concepto | CONSTRUCCIÓN DEL LOTE F, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MÉDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE |
| Monto | RD\$310,958,414.97 |
| Vigencia | DEL 27 DE MARZO DE 2020 AL 27 DE ABRIL DE 2023 |
| Fondo | 005010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO |
| Cuenta | 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL |

OBSERVACIONES:

ADENDA AL CERTIF. No. CO-0000199-2019, MODIFICA MONTO DE RD\$69,252,652.37 A RD\$380,211,067.34 PARA UN INCREMENTO DE RD\$310,958,414.97 POR PARTIDAS NUEVAS, AUMENTO DE VOLUMENES Y ACTUALIZACION DE PRECIOS. SE HARA UN PRIMER PAGO DE RD\$62,191,682.99. EQUIVALENTE AL 20% DEL PRESUPUESTO NUEVO Y LA SUMA RESTANTE POR CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 27/03/2020 HASTA 27/04/2023 PROCESO ACOGIDO A LEY 118-21 OBRAS EN EJECUCION PRESUPUESTO REFORMULADO.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS