



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000128-2022**

Fecha **21 de marzo de 2022**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Referencia	OFICIO NO. MIVED-DJ/TRE/057/202 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022
Entidad social contratada	CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS CHAHIN & DUVAL
RNC	1-31-98239-5
Representante	FERNANDO BAEZ VIZCAINO
Cédula Representante	
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE B.
Monto	RD\$417,972,899.94
Vigencia	DEL 27 DE MARZO DE 2020 AL 27 DE ENERO DE 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

OBSERVACIONES:

ADENDA I CERTIF. CO-0000412-2019 MODIFICA MONTO DE RD\$86,933,323.69 A RD\$504,906,223.63 PARA UN INCREMENTO DE RD\$417,972,899.94 POR PARTIDAS ADICIONALES AL PRESUPUESTO CONTRATO BASE QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO GENERAL REFORMULADO PARA PODER CONCLUIR LA OBRA CONFORME A LA LEY 118-21. OBRAS NO INICIADAS. TERMINOS POR REFORMULACION DEL PRESUPUESTO. SE HARA UN PRIMER PAGO DE RD\$83,594,579.98 (20%) AVANCE DEL PRESUPUESTO NUEVO, ACTUALIZADO Y REFORMULADO. SE HARAN PAGOS POR CONCEPTO DE CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA. SE EXTIENDE LA VIGENCIA DESDE EL 27/03/2020 HASTA EL 27/01/2024

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

