



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000126-2022**

Fecha **18 de marzo de 2022**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Referencia	OFICIO No. MIVED-DJ-TRE-061-202 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022
Entidad social contratada	CONSORCIO MARVAR & ASOCIADOS PRODUCTOS MEDICINALES YARYURA SALED
RNC	1-32-47106-7
Representante	NARCISO LUIS ISIDERIO SANCHEZ ANDUJAR
Cédula Representante	
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURIDICA
Concepto	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, LOTE D.
Monto	RD\$344,954,906.53
Vigencia	DEL 27 DE MARZO DE 2020 AL 27 DE MARZO DE 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

OBSERVACIONES:

ADENDA I, CERTIF. CO-0000383-2019 MODIFICA MONTO DE RD\$227,218,768.39 A RD\$572,173,674.92 POR UN INCREMENTO DE RD\$344,954,906.53 MEDIANTE UN PRESUPUESTO ADICIONAL DE TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LEY 118-21 OBRAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTO REFORMULADO. SE REALIZARA 1ER PAGO DE RD\$68,990,981.31 EQUIVALENTE A UN 20% DEL MONTO DE LA ADENDA EL 80% RESTANTE SE PAGARA MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS POR OBRAS REALIZADAS Y CERTIFICADAS POR LA SUPERVISION. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 27/03/2020 HASTA 27/03/2024.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

