



REPUBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**REGISTRO DE CONTRATO**  
Santo Domingo, D.N.  
**ADENDUM**

No. **CO-0001737-2021**

Fecha **9 de noviembre de 2021**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIHVED)
Entidad de la que depende	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Referencia	OFICIO No. DGE-DJ-0545-2021 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021
Entidad social	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL
RNC	1-01-50626-1
Representante	MELVIN ALEXANDER HIRALDO COLLADO
Cédula Representante	
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, LOTE E.
Monto	RD\$709,793,922.23
Vigencia	DEL 27 DE MARZO DE 2020 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024
Fondo	005010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
Cuenta	2.7.1.3.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN DE OTRAS ESTRUCTURAS

**OBSERVACIONES:**

ADENDA 1 AL CERTIF. No. CO-0000165-2019, MODIFICA MONTO DE RD\$170,405,056.71 A RD\$880,198,978.94 PARA UN INCREMENTO DE RD\$709,793,922.23 POR AUMENTO DE PRECIOS Y VOLUMENES Y PARTIDAS NUEVAS DE ACUERDO A PRESUPUESTO REFORMULADO CONFORME A LA LEY ESPECIAL TRANSITORIA No. 118-21. SE HARA UN 1ER PAGO DE RD\$141,958,784.44 EQUIVALENTE AL 20% DEL PRESUPUESTO NUEVO Y LA SUMA RESTANTE POR CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. EXTIENDE VIGENCIA POR 55 MESES A PARTIR DEL 27/03/2020.

Aprobado por:

**CATALINO CORREA HICIANO**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS**  
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS