



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000112-2022**

Fecha **18 de marzo de 2022**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)
Referencia	OFICIO No. DGE-DJ-0731-2021 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021
Entidad social contratada	CONSORCIO B&M INGENIEROS ARQUITECTOS CHAHIN & DUVAL
RNC	1-31-98239-5
Representante	FERNANDO BAEZ VIZCAINO
Cédula Representante	
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
Monto	RD\$92,237,468.35
Vigencia	DEL 27 DE MARZO DE 2020 AL 27 DE AGOSTO DE 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIF. CO-0000414-2019 MODIFICA MONTO DE RD\$41,681,063.78 A RD\$133,918,532.13 POR UN INCREMENTO DE RD\$92,237,468.35 MEDIANTE UN PRESUPUESTO ADICIONAL DE TERMINACION DE OBRA, PROCESO ACOGIDO A LEY 118-21 OBRAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTO REFORMULADO. SE REALIZARA 1ER PAGO DE RD\$18,447,493.67 EQUIVALENTA A UN 20% DEL MONTO DE LA ADENDA EL 80% RESTANTE SE PAGARA MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS POR OBRAS REALIZADAS Y CERTIFICADAS POR LA SUPERVISION. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 27/03/2020 HASTA 27/08/2023.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

